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Komisaun E Parlamentu Nasional mak Komisaun Permanente neôeb® asegura iha orgânika 

Rejimental Parlamentu Nasional Timor-Leste, ho knar ba akompanhamentu iha âmbitu 

especialidade nian, neôeb® ligadu ho asuntu no matéria sira hanesan:  

(i) Kona ba atividade lejislativa 

(ii) Kona ba kontrolu no fiskalizasaun ba atividade sira Governu nian neôeb® hatur iha 

Rejimentu Parlamentu Nasional númeru 3 artigu 95.º no númeru 3 artigu 145.ºKonstituisaun 

Repúblika Demokrátika Timor-Leste, no alínea c) artigu 35.º no artigo 79.
o
, tamba neôe, 

realizasaun ba vizita ida neôe organiza tuir dispozisaun rejimental neôeb® iha. 

Rejimentu Parlamentu Nasional, fo Kompetênsia ba Komisaun Espesializada Permanente 

sira, hodi hatene tuir asuntu sira polítiku, administrativu no apresia atku sira Governu nian; 

Vizita téknika neôe enkuadra tuir Planu atividade Komisaun E nian ba tinan 2020 no Planu 

vizita neôe hetan aprovasaun husi deliberasaun reuniaun Komisaun loron 18 Fevereiru 2021 

neôeb® defini vizita trabalhu ba Munisípiu Viqueque ho objetivu atu observa kondisaun jeral 

atividade servisu Administrasaun ligadu ho projetu sira infraestrutura inklui halibur 

informasaun importante kona ba dezáfiu no obstákulu enfrentada. 

 

Informasaun jeral Munisípiu Viqueque jeográfikamente iha luan 1,781 km² ho total 

populasaun 70,036 habitantes tuir sensu 2015. Administrativamente Munisipal Viqueque iha 

postu administrativu 5 (Lacluta, Ossu, Uatolari, Uato-Carabau no Viqueque), suku 36 no 

aldeia 238. 

 

 

II. AUTORIZA SAUN 

Iha deliberasaun reuniaun Komisaun E, neôebe realiza iha loron 27 janeiro 2021, hodi deside 

vizita fiskalizasaun ba Munisípiu Viqueque. 

 

II I . KOMPOZISAUN DELEGA SAUN 

Delegasaun vizita komposta husi: 

1. Deputadu Abel Pires da Silva    (Presidente Comissão) 

2. Deputadu Fabião de Oliveira    (Vice-Presidente) 

3. Deputada Maria Anabela Savio     (Sekreteria) 
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4. Deputada Irene Gonzaga Sarmento   (Membru) 

5. Deputadu Marcos Xavier     (Membru) 

6. Deputadu Domingos Carvalho de Araújo   (Membru) 

7. Deputadu Mariano Fatubai Mota    (Membru) 

8. Deputadu Francisco David X. Carlos   (Membru) 

Deputadu Arao Noe de Jesus da costa (Membru) ho ho Deputadu Adriano do Nascimento 

(Membru) aujente iha fiskalizasaun refere ho razaun justifikada. Fiskalizasaun hetan apoiu 

tékniku husi  Joaquim da Silva Xavier, Vitorino de Deus, Eskoltu 2, Jornalista RTPN 1 ho 

Motorista 11. 

 

lV. OBJETIV U VI ZITA  

 

objectivo husi fiskalizasaun neôe atu halo observasaun ba projeito sira neôebe mak uja 

orsamentu Geral do estadu 2020 nian nomos projeito sira  iha Munic²pio Viqueque neôebe 

mak tutela iha área Tematika Komisaun Infraestrutura nian.   Nomos visita ba escritório sira 

hanesan Obras Publika (MOP), Agencia Desemvolvimento Nacional (ADN), Direção 

Nacional Transporte Terrestres (DNTT) Vizita refere ho intensaun atu responde ba 

reklamasaun husi komunidade lokal. 

 

V. PROGRAMA  VI ZITA  

Programa vizita hanesan tuir mai:  

1. FISKALIZASAUN PONTE LA -MARA  

Fiskalizasaun halao wainhira delegasaun Komisaun E, husi Díli atu ba Munisípiu Viqueque  

iha neôebe Komisaun hetan dada-lia ho komunidade lokal hodi aprezenta kona ba 

implikasaun Ponte La-Mara ba atividade sosiu-ekonomiku husi komunidade. Em primeiru  

komunidade Natarbora senti triste ba kondisaun ponte neôebe aôat kuaze tinan 2 nia laran 

maibe laiha atendimentu husi parte kompetenti. Tamba laiha atendimentu toôo ohin loron 

maka defikulta tebes komunidade nia movimentasaun ho atividade ekonomiku liu-liu iha 

tempu udan. Bainhira udan implika mota boôot maka halo komunidade labele asesu ba 

merkadu, hospital, tos-natar ho eskola tamba laiha ponte atu liu no obriga komunidade tenki 

expende tempu barak hodi hein toôo volume mota menus maka foin bele halao atividade. 
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Al®m de neôe, kondisaun Mota La-Mara fo mos risku ba ema nia moris, kriasaun animal ho 

plantasaun komunidade tamba mota refere totalmente laiha muru protesaun.  

Tuir observasaun terenu, atualmente husi Instituto de Gestão Equipamento (IGE) mak fo hela 

apoiu emerjensia iha ponte refere. IGE mobiliza ekipamentu pezadu ida  hodi halo 

atendimentu bainhira nesesáriu. Maske problema kona ba ponte refere kestiona bebeik iha 

Parlamentu Nasional ho média maibe laiha solusaun kuaze tinan 2 resin. Ho nuneôe, 

komunidade hein ho laran-metin katak liu husi fiskalizasaun Komisaun Infraestruturas nian 

bele fo solusaun ba Ponte La-Mara neôebe aôat. 

Hatan ba preokupasaun husi komunidade Natarbora, Komisaun E husu ba komunidade atu 

pasiensia no Komisaun sei aponta iha relatóriu fiskalizasaun hodi ezije nafatin ba Governu 

atu tau matan ba fasilidades infraestruturas neôebe aôat iha baze, liu-liu Ponte La-Mara, hodi 

nuneôe bele fasilita komunidade lokal atu halao atividade sosio-ekonomiku ho normal 

hanesan iha postu seluk.    

 

 

 

2. VIZITA ADMINISTRASAUN MUNISÍPIU  

Vizita ba Administrasaun Munisípiu Viqueque kanseladu tamba Delegasaun Komisaun la 

hetan atendimentu husi autoridade kompetenti, maske Komisaun iha inísiu marka ona ajenda 

kona ba vizita refere. Menus liu laiha atendimentu husi servisu protokolu iha munisípiu refere 

mesmu iha minutu tolu-nulu antes Komisaun liu husi ekipa avansadu informa ona ba parte 

Kondisaun Ponte La-Mara iha PA Natarbora, Munis²piu Manatuto aôat durante tinan 2 ona maibe seidauk iha atendimentu 

husi parte kompetenti, nuneôe hodi defikulta movimentasaun transporte ba komunidade lokal liu-liu iha tempu udan. Ponte 

refere foin mak konstroi iha tempu ukun-an maibe aôat tamba hetan estragus husi mota boôot iha tinan 2019, Fevereiru 2021. 

(Dok.KI 2021)  
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Administrasaun no verbalmente iha ona aseitasaun husi parte Administrasaun, maibe 

realmente bainhira delegasaun Komisaun toôo iha Administrasaun Munis²piu Viqueque no 

hamrik kuaze minutu 10 iha varanda Administrasaun maibe laiha asaun bemvindo husi 

autoridade munisípiu ou pessoal protokolu munis²piu tuir regras estatal neôebe iha. Tamba 

atividade sorumutu ho administrador munisípiu kanseladu, maka Komisaun deside fo 

konsentrasaun ba ajenda prinsipal seluk. 

 

3. VIZITA BA AJENSIA DEZENVOLVIMENTU NASIONAL (ADN)  

Objetivu vizita ba ADN, hodi hatene kona ba problemas ho dezafius neôebe infrenta husi 

tékniku ADN relasiona ho fatin, ekipamentu, pesoal apoiu, kondisaun servisu ho seluk tan, 

neôebe sai fator importante ba tékniku sira atu ezerse funsaun ho diak, liu-liu halo 

atendimentu diak ba Munisípiu Viqueque. Jeralmente, ADN Munisípiu Viqueque iha edifísiu 

rasik maibe ho kondisaun neôebe mínimu no presiza melhora liu tan ba futuru. ADN 

Munisípiu Viqueque eziste pesoal nain 4 ho motorista 1 hodi halao servisu iha munisípiu 

tomak neôebe iha problema barak kona ba infraestrutura bázika. Husi total tékniku refere, iha 

balu mai husi munisípiu seluk ou laos Viqueque-oan ké dala-ruma infrenta problema kona ba 

lojístika bainhira atrazu iha vensimentu, liu-liu iha situasaun empase pol²tika neôebe lao 

dadauk iha rai-laran.  

 

Durante fiskalizasaun iha edifísiu ADN nota katak, edifísiu ADN laiha muru protesaun no 

lokaliza besik ho habitasaun komunidade. Situasaun refere fo perigu ba tékniku ADN nia 

Delegasaun Komisaun E wainhira dada-lia ho Tékniku ADN Munisípiu Viqueque iha ajenda inspesaun ba 

Edifísiu ADN iha Viuqueque-Vila, Munisípiu Viqueque, Fevereiru 2021. (Dok.KI 2021)  
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vida relasiona ho servisu ADN neôebe hasoru risku boôot tamba sempre kontra idea ho 

emprezáriu lokal inklui veteranu. Além de seguransa vida, bele mos fo risku ba dokumentus 

ho ekipamentus neôebe halo parte patrim·niu ba ADN. Tuir informasaun, edif²siu ADN 

Munisípiu Viqueque antigamente nudar eis uma ofisial ba telekomunikasaun iha tempu 

okupasaun Indonésia. 

Edifísiu ADN infrenta mos problema kona ba laiha beôe-mos hodi atende nesesidade loro-

loron. Al®m de neôe, estrada iha edif²siu ADN-nia oin koak, neôebe ba kotuk obra kaer husi 

kompanhia lokal URUKAI Unipessoal Lda.  

Iha Munisípiu Viqueque eziste mos projetu ON GOING 18 neôebe maioria mai husi 

programa estrada, ponte ho kontrolu cheias,ho klasifikasau: programa estrada nasional 4, 

programa estrada urbanas 1, programa estrada munisipal 5, programa estrada rural husi fundu 

R4D (ILO) 3 no fundu Uniaun Europeia 8.  

Projetu neôebe hetan retensaun 10% iha 5: programa estrada nasional 1 ho programa estrada 

rural husi fundu Uniaun Europeia 4. 

Projetu abandona iha 3, husi: programa estrada nasional 1, programa estrada munisipal 1 ho 

programa estrada rural husi fundu R4D (ILO) 1. Husi fundu ILO hetan xamada de atensaun 

ikus nian ba kompanhia Boru-Buty Unip.Lda.     

 

4. VIZITA EDIFISÍU OBRAS PÚBLIKA  

 

Jeralmente, edifísiu Diresaun Distrital Obras Públika Munisípiu Viqueque hamutuk ho 

Diresaun Nasional Transportes Terrestres (DNTT) Munisipal. Situasaun ida neôe lao kuaze 

tinan 10 ona no servisu iha inserteza nia laran. Kondisaun interior edif²siu hahu aôat ona iha 

parte plafon ho didin ou parede. Estruturalmente, obras públika iha divizaun 2 kompostu 

divizaun supervizóriu ba edifikasaun ho estradas. Iha fiskalizasaun refere Diretor Obras 

P¼blika Munis²piu Viqueque, Mario do Rego hatoôo problemas hanesan tuir mai: 

¶ Mobiliáriu armáriu tuan ona tamba mai desde UNTAET nia tempu; 

¶ Komputador Diretor nian lori husi Díli no dala-barak ILO mak fo apoiu; 

¶ Hetan apoiu husi tékniku destakadu nain-5 husi nasional no pesoal 5 pertensia ba 

patrimóniu nasional laos patrimóniu munisípiu nian; 
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¶ Menus pesoal apoiu prejudika pesoal 3 neôebe tuir regras fo apoiu ba programa estrada 

rurais dala-barak fo apoiu mos ba programa estrada nasional, ida neôe defikulta tebes 

bainhira programa rua (rurais ho nasionais) halao iha tempu neôebe hanesan; 

¶ Kona ba fundu kapital menor, durante tinan 5 husi Munisípiu Viqueque la hetan 

alokasaun maske prevee iha planu, ida neôe kestaun nasional nian; 

¶ Lamentavel kona ba alokasaun orsamentu ba manutensaun viaturas neôebe la unifika iha 

pakote, nuneôe hodi prejudika burokr§sia neôebe naruk, maske atendimentu kman maibe 

tenki lori toôo iha D²li; ezemplu: troka ·liu ou prafuzu. Nuneôe, kada tinan obras públika 

obrigatoriamente tenki kontra regras hodi halo atendimentu ba nesesidades urjenti iha 

munisípiu, maibe prosesu tomak halao ona iha nasional; 

 

 

 

 

¶ Iha divizaun Supervizaun nian  hetan defikuldade kona ba komputador aôat iha pasadu, 

maibe hetan ona apoiu husi ILO, no mos plafon iha divizaun refere koôak ona ate agora 

dedauk halo manutensaun. 

¶ Estrada vila-laran paradu iha rehabiltasaun tamba kopanhia infrenta problema finanseira, 

toôo adata kompanhia halo deit lansos  ho valeta. 

¶ Iha viatura unidade 1 ho motorizadas 5 neôebe naton ba pesoal nain 6 iha Diresaun Obras 

Públika Munisípiu Viqueque, maibe ba tékniku destakadu nain 5 husi nasional uza 

transporte rasik no husi nasional mak atende. 

Tuir dadus neôebe iha, lalaok projetu neôebe halao iha Munis²piu Viqueque deskreve hanesan 

tuir mai; 

I. Programa Rehabilitasaun ESTRADA NASIONA IS, kompostu iha projetu 5 ho total 

orsamentu $ 20,812,027.94:  

Delegasaun Komisaun E wainhira hetan esplikasaun husi Diretor Obras Públika Munisípiu Viqueque, José de Sousa kona ba 

problemas ho dez§fiu neôebe infrenta iha servisu-fatin, iha Edif²siu Obras Pôublika Munisipal Viqueque, Fevereiru 2021. 

(Dok.KI 2021)  
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1. Projetu ñRehabilitasaun estrada emerjensia pakote II Ossu ï Viquequeò. Halao husi 

kompanhia Modena Technic, Unip. Lda ho total orsamentu iha kontratu inisial $ 

4,003,115.00, halao iha tinan 2013-2015 no hetan extensaun. Progresu konstrusaun 

atinji ona 95.29% ho total pagamentu $ 3,418,167.97 ou atinji persentajen 29.28% 

no hetan retensaun 10%. 

2. Projetu ñRehabilitasaun estrada nasional Lariguto ï Ossuò. Halao husi kontrator 

Uhakae, Unip.Lda ho total orsamentu tuir kontratu inisial $ 4,489,333.48, halao iha 

25 Agostu 2017-2019 no hetan extensaun. Progresu fíziku atinji 29.51% ho total 

pagamentu $ 1,284,847.24 ou atinji persentajen 28.62% no iha progresu hela. 

3. Projetu ñRehabilitasaun estrada nasional (Uatocarbau)ò. Halao husi kompanhia 

Sabirra, Unip. Lda ho total orsamentu tuir kontratu inisial $ 3,953,143.48, halao iha 

15 setembru 2017-2018 no hetan extensaun. Progresu fíziku atinji 30.00% ho total 

pagamentu $ 778,991.41 (19.66%) no sei abandona. 

4. Projetu ñRehabilitasaun estrada nasional Lugasa ï Macadiqui/Uatolariò. Halao husi 

kontrator Helamula, Unip. Lda ho total orsamentu tuir kontratu inisial $ 

4,045,100.44, halao iha 28 Agostu 2017-2018 no hetan extensaun. Progresu fíziku 

atinji 46.35% ho total pagamentu $ 728,118.08(18.00%) no iha progresu hela. 

5. Projetu ñRehabilitasaun estrada nasional Macadiqui ï Uaitame/Uatolariò. Halao husi 

kompanhia Greu, Unip. Lda ho total orsamentu tuir kontratu inisial $ 4,322,335.54, 

halao iha 28 Agostu 2017-2019 no hetan extensaun. Progresu fíziku atinji 45.16% ho 

total pagamentu $ 834,210.76 ou atinji persentajen 28.62% no iha progresu hela. 

 

II.  Programa rehabilitasaun ESTRADA URBANAS, kompostu iha projetu 1 ho total 

orsamentu $ 4,248,801.85: 

1. Projetu ñRehabilitasaun Estrada Urbanaò. Halao husi kompanhia Urukai, Unip. Lda 

ho total orsamentu tuir kontratu inisial $ 4,248,801.85, halao iha tinan 2017 ï 2019. 

Progresu pagamentu $ 2,108,961.80 (49.66%) 

 

III.  Programa rehabilitasaun ESTRADA MUNISIPAIS, kompostu iha projetu 6 ho total 

orsamentu $ 12,271,706.72: 

1. Projetu ñRehabilitasaun Estrada Munisipal Trosu Ossu ï Naharecaò. Halao husi 

kompanhia JV Fin Los Unip. Lda ho total orsamentu $ 491,752.56, halao iha tinan 

2019 ï 2020 no hetan extensaun. Progresu fíziku atinji 20.20% ho total pagamentu 

0% no servisu lao hela. 
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2. Projetu ñRehabilitasaun Estrada Munisipal Trosu Venilale/Ossu ï Uaque Kaiwa ba 

Uaimori-1ò. Halao husi kompanhia Uma-Liurai, Unip. Lda ho total orsamentu $ 

3,664,122.77, halao iha tinan 2016 ï 2017 no hetan extensaun. Progresu fíziku atinji 

36.12% ho total pagamentu $ 690,320.73 (18.84%) no servisu lao hela. 

3. Projetu ñRehabilitasaun Estrada Munisipal Trosu Venilale/Ossu ï Uaque Kaiwa ba 

Uaimori-2ò. Halao husi kompanhia Bihaluthur, Unip. Lda ho total orsamentu $ 

2,073,894.13, halao iha tinan 2016 ï 2017 no hetan extensaun. Progresu fíziku atinji 

15.37% ho total pagamentu $ 207,389.41 (10.00%) no servisu lao hela. 

4. Projetu ñRehabilitasaun Estrada Munisipal Trosu Venilale/Ossu ï Uaque Kaiwa ba 

Uaimori-3ò. Halao husi kompanhia Loke-Matan, Unip. Lda ho total orsamentu $ 

2,452,933.12, halao iha tinan 2016 ï 2017 no hetan extensaun. Progresu fíziku atinji 

28.00% ho total pagamentu $ 599,592.52 (24.44%) no servisu lao hela. 

5. Projetu ñRehabilitasaun Estrada Munisipal Trosu Venilale/Ossu ï Uaque Kaiwa, 

Uaimori ba Uaime/Vemasse-4ò. Halao husi kompanhia Caburela, Unip. Lda ho total 

orsamentu $ 1,949,918.39, halao iha tinan 2016 ï 2017 no hetan extensaun. Progresu 

fíziku atinji 26.01% ho total pagamentu $ 478,509.97 (24.540%) no abandona 

servisu. 

6. Projetu ñSana Sapatula/Uatulariò. Halao husi kompanhia Karakuta, Unip. Lda ho 

total orsamentu $ 1,639,085.75, halao iha tinan 2013 ï 2014 no hetan extensaun. 

Progresu fíziku atinji 55.64% ho total pagamentu $ 761,027.51 (46.43%) no 

abandona servisu. 

 

IV.  Programa rehabilitasaun ESTRADA RURAIS FUNDUS R4D, kompostu iha projetu 

4 ho total orsamentu $ 4,574,445.56: 

1. Projetu ñRehabilitasaun no manutensaun estrada rurais Loihuno ï Ossorua, Ossu ï 

Uaguiaò. Halao husi kompanhia Kayseng, Unip. Lda ho total orsamentu $ 

298,505.70, halao iha tinan 23/08/2020 ï 20/09/2021 no hetan extensaun. Progresu 

fíziku atinji 74.05% ho total pagamentu $ 125,838.28 (42.16%) no servisu lao hela. 

2. Projetu ñRehabilitasaun no manutensaun estrada rurais Loihuno ï Ossorua, Ossu ï 

Uaguiaò. Halao husi kompanhia Boru-Buty, Unip. Lda ho total orsamentu $ 

183,928.35, halao iha tinan 28/09/2016 ï 27/09/2017 no hetan extensaun. Progresu 

fíziku atinji 54.90% ho total pagamentu $ 100,075.42 (44.51%) no hetan xamada de 

atensaun ikus ba kompanhia refere tamba abandona servisu. 
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3. Projetu ñRehabilitasaun estrada rurais Ossu ïUai-Oli/Liarucaò. Halao husi 

kompanhia Kayseng, Unip. Lda ho total orsamentu $ 425,092.27, halao iha tinan 

17/01/2020 no hetan extensaun. Progresu fíziku atinji 10.01% ho total pagamentu $ 

42,558.00 (5.51%) no servisu lao hela. 

4. Projetu ñRehabilitasaun estrada rurais Tali Belanda ï Wetaliò. Halao husi kompanhia 

Arpy, Unip. Lda ho total orsamentu $ 3,666,919.24, halao iha tinan 15/09/2017 no 

hetan extensaun. Progresu fíziku atinji 97.36% ho total pagamentu $ 2,873,299.39 

(78.36%) no servisu lao hela. 

 

V. Programa rehabilitasaun ESTRADA RURAIS FUNDUS UNIAUN-EUROPEIA, 

kompostu iha projetu 12 ho total orsamentu $ 1,693,687.27, atualmente halao pagamentu 

total $ 1,323,337.71 ou persentajen 78.13%: 

1. Projetu ñRehabilitasaun estrada rurais Larigutu ï Builaleò (2,2 km). Halao husi 

kompanhia Lolito Rakesi, Unip. Lda ho total orsamentu $ 173,732.36, halao iha tinan 

26/08/2019 ï 21/02/2020 no hetan extensaun. Progresu fíziku atinji 100.00% ho total 

pagamentu $ 156,359.12 (90.00%) no hetan retensaun 10%. 

2. Projetu ñRehabilitasaun estrada rurais Larigutu ï Builaleò (2,2 km). Halao husi 

kompanhia Uaitau, Unip. Lda ho total orsamentu $ 116,521.95, halao iha tinan 

26/08/2019 ï 21/02/2020 no hetan extensaun. Progresu fíziku atinji 100.00% ho total 

pagamentu $ 104,869.76 (90.00%) no hetan retensaun 10%. 

3. Projetu ñRehabilitasaun estrada rurais Larigutu ï Builaleò (2,3 km). Halao husi 

kompanhia Luminar, Unip. Lda ho total orsamentu $ 136,771.10, halao iha tinan 

26/08/2019 ï 21/02/2020 no hetan extensaun. Progresu fíziku atinji 100.00% ho total 

pagamentu $ 123,093.99 (90.00%) no hetan retensaun 10%. 

4. Projetu ñRehabilitasaun estrada rurais Larigutu ï Builaleò (2,23 km). Halao husi 

kompanhia Tula-Eli, Unip. Lda ho total orsamentu $ 147,677.76, halao iha tinan 

26/08/2019 ï 21/02/2020 no hetan extensaun. Progresu fíziku atinji 100.00% ho total 

pagamentu $ 132,909.98 (90 %) no hetan retensaun 10%. 

5. Projetu ñRehabilitasaun estrada rurais Luca ï Fatu-Kilatò, rehabilita 2,4 km no 

manutensaun 8.5 km. Halao husi kompanhia Fin Los, Unip. Lda ho total orsamentu $ 

209,543.51, halao iha tinan 26/08/2019 ï 21/02/2020 no hetan extensaun. Progresu 

fíziku atinji 95.00% ho total pagamentu $ 178,111.98 (85.00%) no iha progresu 

laran. 
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6. Projetu ñRehabilitasaun estrada rurais Luca ï Fatu-Kilatò, rehabilita 2,2 km no 

manutensaun 8.5 km. Halao husi kompanhia Carnesia, Unip. Lda ho total orsamentu 

$ 125,202.13, halao iha tinan 26/08/2019 ï 21/02/2020 no hetan extensaun. Progresu 

fíziku atinji 60.00% ho total pagamentu $ 61,349.04 (49.00%) no iha progresu laran. 

7. Projetu ñRehabilitasaun estrada rurais Luca ï Fatu-Kilatò, rehabilita 2,2 km no 

manutensaun 8.5 km. Halao husi kompanhia Tula-Eli, Unip. Lda ho total orsamentu 

$ 62,601.07, halao iha tinan 30/09/2019 ï 21/12/2020 no hetan extensaun. Progresu 

fíziku atinji 55.00% ho total pagamentu $ 33,178.57 (53.00%) no iha progresu laran. 

8. Projetu ñRehabilitasaun estrada rurais Luca ï Fatu-Kilatò, rehabilita 2,2 km no 

manutensaun 8.5 km. Halao husi kompanhia Uaitau, Unip. Lda ho total orsamentu $ 

62,601.07, halao iha tinan 30/09/2020 ï 21/12/2020 no hetan extensaun. Progresu 

fíziku atinji 40.00% ho total pagamentu $ 18,154.31 (29.00%) no iha progresu laran. 

9. Projetu ñRehabilitasaun estrada rurais Sana ï Bubulita" (2,3 km). Halao husi 

kompanhia Dira-Nova, Unip. Lda ho total orsamentu $ 183,590.50, halao iha tinan 

26/08/2019 ï 21/02/2020 no hetan extensaun. Progresu fíziku atinji 85.00% ho total 

pagamentu $ 126,677.45 (69.00%) no iha progresu laran. 

10. Projetu ñRehabilitasaun estrada rurais Sana ï Bubulitaò (2,2 km). Halao husi 

kompanhia Laca-Roma, Unip. Lda ho total orsamentu $ 179,913.37, halao iha tinan 

26/08/2019 ï 21/02/2020 no hetan extensaun. Progresu fíziku atinji 75.00% ho total 

pagamentu $ 134,935.03 (75.00%) no iha progresu laran. 

11. Projetu ñRehabilitasaun estrada rurais Sana ï Bubulitaò (2,00 km). Halao husi 

kompanhia Lea, Unip. Lda ho total orsamentu $ 130,489.89, halao iha tinan 

26/08/2019 ï 21/02/2020 no hetan extensaun. Progresu fíziku atinji 74.00% ho total 

pagamentu $ 95,257.62 (73.00%) no iha progresu laran. 

12. Projetu ñRehabilitasaun estrada rurais Sana ï Bubulitaò (2,00 km). Halao husi 

kompanhia Limfim Dargima, Unip. Lda ho total orsamentu $ 165,042.56, halao iha 

tinan 26/08/2019 ï 21/02/2020 no hetan extensaun. Progresu fíziku atinji 98.00% ho 

total pagamentu $ 158,440.86 (96.00%) no iha progresu laran. 

 

5. VIZITA DIRESAUN NASIONAL TRANSPORTE TERESTRES (DNTT)  

Vizita ho objetivu atu observa direta kondisaun servisu iha diresaun laran no vizita simu 

direta husi Diretor DNTT Munisípiu Viqueque, José de Sousa.  
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Jeralmente, DNTT Munisípiu Viqueque seidauk iha edifísiu rasik no sei okupa iha edifísiu 

Obras P¼blika Munisipal ho kondisaun neôebe la favorav®l. DNTT halo extensaun karta 

lisensa ba viaturas ho motorizada ho prazu tinan 1 hanesan aplika iha nasional no utiliza 

sistema online. Durante fiskalizasaun, komisaun deteta problemas mak hanesan: 

¶ Laiha tur-fatin ba kliente DNTT iha balkaun atendimentu; 

¶ Funsionario DNTT Munsipiu Viqueque Servisu kuaze tinan 10 ona maibe nafatin ho 

estatutu hanesan Kontratadu. 

¶ Foin iha treinamentu ba pesoal apoiu nain 3 iha Díli hodi preparadu ba servisu DNTT 

munisipal liu-liu iha área prosesamentu kona ba karta kondusaun orijinal, tamba durante 

tinan barak nia laran DNTT munisipal so bele halo deit tratamentu ba karta kondusaun 

provizória; 

 

 

¶ Iha pesoal kontratadu nivel 3 nain 10 neôebe maioria dedika-an kuaze tinan balu nia 

laran, presiza pesoal apoiu permanente hodi asegura servisu DNTT ba oin; 

¶ Iha fatin prosesamentu ba karta kondusaun eziste kmputador unidade 1 deit no la balansu 

ho volume atendimentu; 

¶ DNTT munisipal seidauk iha fatin própriu kona ba ejame ou teste ba karta kondusaun, 

provizóriamente sei utiliza espasu iha eskuadra PNTL Munisipal Viqueque;    

¶ Orsamentu alokadu ba DNTT munisipal tinan-tinan la sufisiente hodi atende nesesidade 

administrativu; 

6. FISKALIZASAUN ESTRADA BA HOSPITAL  

Delegasaun Komisaun E wainhira halao fiskalizsaun ba kondisaun servisu iha edifísiu DNTT Munisípiu Viqueque, Fevereiru 

2021. (Dok.KI 2021)  
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Durante fiskalizasaun ba projetu fíziku sira hetan akompanha husi Administrador Postu 

Administrativu Viqueque-Vila, Diretor Obras Públia ho Tékniku ADN inklui ho Responsavel 

kompanhia balu.  

Instalasaun estrada ba Hospital Munispal Viqueque importante hodi evakua pasiente ho 

estadu emerjensia.Nuneôe mos instalasaun estrada refere ho distansia kuaze kilometru 6 iha 

ligasaun ba Aeroportu Nai-Boruk ho objetivu hodi fasilita evakuasaun moras mai nasional. 

Durante fiskalizasaun, Komisaun nota katak estrada refere seidauk finaliza totalmente tamba 

tuir informasaun iha konflitu interese ou hadau-malu projetu entre Obras Públika ho 

Ministériu Solidariedade Sosial no Inkluzaun. Estrada ba hospital tama kategória programa 

estrada urbanas neôebe kobre distansia kuaze kilometru 8 toôo kilometru 9 ho total orsamentu 

$ 4,226,287.45 no progresu fíziku atualmente atinji 99.18% sei falta 0 % ital. Obra refere 

halao husi kompanhia lokal Urukai, Unip. Lda. 

 

 

 

 

7. FISKALIZASAUN PONTE OLOBAI  

Ponte Olobai lokaliza iha Suku Caraubalo, Postu Administrativu Viqueque-Vila, Munisípiu 

Viqueque. Tamba lokaliza iha kapital munisipal, maka vizaun Autoridade lokal hakarak 

transforma ponte refere ba ponte modernu iha futuru no hodi fasilita komunidade bele halao 

atividade ho segura. Tuir Administrador Postu Administrativu Viqueque-Vila ho Diretor 

Obras Públika Minisipal, ponte referese presiza tau atensaun iha implementasaun tamba 

lokaliza iha kapital munisipal neôebe sempre hetan vizita husi vizitante nasional no mos 

internasional inklui viatura pezadu. 

Delegasaun Komisaun E wainhira halao fiskalizsaun ba estrada ligasaun husi kapital munisipal-hospital-

aeroportu iha Munisípiu Viqueque, Fevereiru 2021. (Dok.KI 2021)  
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Prosesu implementasaun iha hela faze submisaun proposta narativa husi Konselu Suku 

Caraubalo ba iha Ministru Obras Públika, Salvador Soares dos Reis Pires, asinadu iha 8 de 

fevereiro 2021. Autoridade lokal hatoôo pedidu hakarak husu konstrusaun foun ba ponte 

refere hodi fasilita transporte ligasaun ba Postu Administrativu Uatolari ho Postu 

Administrativu Uatocarbau ba tempu naruk.  

 

  

 

Tuir informasaun neôebe rekolha husi Komisaun E, Ponte Olobai presiza hadian tamba ·ras 

neôe iha kondisaun aôat no la favorese atu lori transporte neôebe todan hodi liu ba-mai. Ponte 

Olobai konstroi desde tempu portugés no kondisaun estrutura iha ponte okos nakloke hotu 

ona tamba fator idade ho natureza, iha tempu ba tempu sei lori dezastre ba komunidade karik 

laiha atendimentu imediatu husi parte kompetenti.  

 

8. FISKALIZASAUN ESTRADA AEROPORTU NAI -BORUK 

Fiskalizasaun hodi observa direta kondisaun estrada ligasaun aeroportu ba hospital. 

Atualmente, Aeroportu Munisipal Nai-Boruk Muniípiu Viqueque iha hela kondisaun mínimu 

tamba seidauk dezemvolve ho fasilidades tuir estandarizasaun neôebe vigor 

internasionalmente. Maske ho kondisaun neôebe menus, maibe aeroportu refere halao funsaun 

humanitária hodi evakua pasiente mai nasional ho urjentimente. Kompara ho tempu pasadu, 

tempu agora konstrusaun estrada ligasaun aeroportu ba hospital bele fasilita komunidade ho 

durasaun tempu minutu 5. Projetu estrada ba aeroportu tama iha kategória 143 projetos tuir 

Delegasaun Komisaun E halo fiskalizsaun ba kondisaun Ponte Olobai, PA Viqueque-Vila, Munisípiu Viqueque, 

Fevereiru 2021. (Dok.KI 2021)  
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lista husi Governu. Prinsipalmente, Diresaun Obra Públika lakohi foti inisiativa ba projetu 

neôebe laiha kontratu husi Governu.  

 

 

 

 

9. FISKALIZASAUN ESTRADA FAHI -BEREK 

Estrada Fahi-Berek lokaliza iha Suku Uma-Waôin Kraik, Postu Administrativu Viqueque-

Vila, Munisípiu Viqueque.Nudar projetu foun kona ba loke estradadistansia kilometru 24 

neôebe uluk Komisaun husi Parlamentu Nasional ba fiskaliza ona.  

Projetu konstroi husi komapnhia Hoven II, Unip. Lda no hahu iha tinan 2019 toôo agora sei 

hein hela prosesu kontinuasaun husi parte kompetenti. Tuir Sekretáriu Kompanhia Hoven II, 

Ernesto Miguel, bainhira hasoru Komisaun iha kampaun Aeroportu Nai-Boruk informa katak, 

progresu fíziku husi projetu refere eziste iha terenu. Kompanhia hasai ona osan hodi selu 

trabalahdor sira hodi hamos ai-horis no loke estrada foun ho distansia kilometru 24. čras neôe 

kompanhia hapara atividade provizóriamente tamba kumpri ba regras husi Estadu hodi hein 

desizaun tuir mai husi Governu. Kompanhia lokal neôe espera atu Komisaun E bele kanaliza 

sira nia preokupasaun ba iha ministériu kompetenti tamba projetu refere fo benefisiu ba 

komunidade lokal.   

10. OBSERVASAUN ESTRADA BE-OBE 

Estrada Be-Obe lokaliza iha Suku Be-Obe, Postu Administrativu Viqueque-Vila, Munisípiu 

Viqueque. Estrada refere tama kateg·ria programa estrada urbanas, maibe toôo agora laiha 

Delegasaun Komisaun E halo hela observasaun ba Aeroportu Nai-Boruk, PA Viqueque-Vila, Munisípiu Viqueque, Fevereiru 

2021. (Dok.KI 2021)  


