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I. INT RODUSAUN 

 

Komisaun E Parlamentu Nasional mak Komisaun Permanente ne’ebé asegura iha orgânika 

Rejimental Parlamentu Nasional Timor-Leste, ho knar ba akompanhamentu iha âmbitu 

espesialidade nian, ne’ebé ligadu ho asuntu no matériasira hanesan:  

(i) Kona ba atividade lejislativa 

(ii) Kona ba kontrolu no fiskalizasaun ba atividadesira Governu nian ne’ebé hatur iha 

Rejimentu Parlamentu Nasional númeru 3 artigu 95.º no númeru 3 artigu 145.º Konstituisaun 

Repúblika Demokrátika Timor-Leste, no alínea c) artigu 35.º no artigo 79.
o
, tamba ne’e, 

realizasaun ba vizita ida ne’e organiza tuir dispozisaun rejimental ne’ebé iha. 

Rejimentu Parlamentu Nasional, fo Kompetênsia ba Komisaun Espesializada Permanente 

sira, hodi hatene tuir asuntu sira polítiku, administrativu no apresia atku sira Governu nian; 

Vizita téknika ne’e enkuadra tuir Planu atividade Komisaun E nian ba tinan 2020 no Planu 

vizita ne’e hetan aprovasaun husi deliberasaun reuniaun Komisaun loron 20 Janeiru 2021 

ne’ebé defini vizita trabalhu ba Munisípiu Lautem ho objetivu atu observa kondisaun jeral 

atividade servisu Administrasaun ligadu ho projetu sira infraestrutura inklui halibur 

informasaun importante kona ba dezáfiu no obstákulu enfrentada. 

 

Informasaun jeral Munisípiu Lautem jeográfikamente iha luan 1,813 km² ho total populasaun 

59,787 habitantes tuir sensu 2010. Administrativamente Munisipal Lautem iha postu 

administrativu 5, suku 34 no aldeia 151. 

 

 

II. AUTORIZA SAUN 

Iha deliberasaun reuniaun Komisaun Ene’ebe realiza iha loron 20 fulan Janeiru 2021, hodi 

deside vizita fiskalizasaun ba Munisípiu Lautem. 

 

II I . KOMPOZISAUN DELEGA SAUN 

Delegasaun vizita komposta husi: 

1. Deputadu Abel Pires da Silva    (Presidente Comissão) 

2. Deputadu Fabião de Oliveira    (Vice-Presidente) 
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3. Deputada Maria Anabela Savio     (Sekretária) 

4. Deputadu Marcos Xavier     (Membru) 

5. Deputadu Domingos Carvalho de Araújo   (Membru) 

6. Deputadu Mariano Fatubai Mota    (Membru) 

7. Deputadu Francisco David X. Carlos   (Membru) 

8. Deputadu Domingos Lemos    (Membru) 

Deputadu Arão Noé de Jesus Amaral (Membru) la partisipa maibe substitui husi Deputadu 

Domingus Lemos (Membru Komisaun G) tuir desizaun husi Bankada; Deputada Irene 

Gonzaga Sarmento (Membru) ho Deputadu Adriano do Nascimento (membru) la marka 

prezensa ho razaun justifikadu. Fiskalizasaun hetan apoiu tékniku husi Joaquim da Silva 

Xavier ho Vitorino de Deus, Eskoltu 2, Jornalista RTPN 1, Tékniku DIRPEC 1 ho Motorista 

9. 

 

lV. OBJETIV U VI ZITA  

 

Atu observa servisu administrasaun públika relasiona ho projetu infraestruturas 

implementada sira no ezekusaun orsamentu iha kapital dezenvolvimentu, prinsipalmente ba 

projetu PDIM, PNDS no Linha Ministérial (LM), inklui vizita ba eskritóriu Governu sira, 

hanesan eskritóriu Ministériu Obras Publika (MOP) ho Sentral EDTL. Vizita refere ho 

intensaun atu responde ba reklamasaun husi komunidade ho autoridade lokal. 

 

V. PROGRAMA  VI ZITA  

Programa vizita realiza hanesan tuir mai:  

1. VIZITA ADMINISTRA SAUN MUNISÍPIU  

Vizita ho objetivu atu halao sorumutu ho Administraador Munisípiu ho ekipa linha 

ministerial relasiona hakarak rekolha informasaun ne’ebe iha relasaun ho asuntu 

infraestruturas, nune’e bele sai referensia ba atividade fiskalizasaun iha terenu Munisípiu 

Lautem nia laran. Vizita simu husi Administrador Munisípiu Lautem ho ekipa linha 

ministerial sira.  

Iha biban da-uluk, Komisaun E husu ba Administrador atu bele ukun ho diak hodi lori 

mudansa ba Munisípiu Lautem durante mandatu, no hato’o objetivu vizita mai Munisípiu 
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Lautem ne’ebe prinsipalmente hakark hatene aktus Governu nian no implikasaun ba 

komunidade nia moris.  

Administrador Munisípiu Lautem, Domingos Sávio ho honestu rekonhese-an katak hanesan 

lider foun ne’ebe sei persiza tempu hodi halo adaptasaun ba ambiente servisu ne’ebe hasoru 

dahuluk iha moris. Maibe hanesan jerasun foun prontu infrenta situasaun oioin no nafatin 

nakloke ba parte hotu nia apoiu. Maske foun iha lideransa-formal maibe mai ho mehi ida 

hakarak unifika forsa hotu iha Munisípiu Lautem hodi lori dezenvolvimentu ba povu tomak, 

la haré ba koris partidu, grupu, suku no seluk tan. Além de administrador, sorumutu hetan 

mos partisipasaun husi parte interesante sira mak hanesan: Diretor Obras Públika, Diretor 

PDIM, Ekipa Téknika ADN, Reprezentante EDTL ho Diretor Interinu SAS. 

Setor ne’ebe Komisaun E hakarak konvoka iha reuniaun laran, mak hanesan tuir mai, estrada, 

be’e-mos, eletrisidade, ponte ho seluk tan. Liu husi reuniaun refere Komisaun hakarak hatene 

kona ba nesesidade munisípiu nian. Bele hatete ba Komisaun karik setor balu la konsege tau 

iha planu orsamentu 2021, Komisaun iha posibilidade bele aprezenta iha proposta adisional 

planu OJE 2021-retifikativu maibe ho razaun ne’ebe justifikadu no konvensidu ne’ebe 

aprezenta husi munisípiu. Iha mos sujestaun ba ADN atu aprezenta projetu ne’ebe infrenta 

hela problema. Informasaun ne’ebe aprezenta husi autoridade sira bele sai referensia iha 

Komisaun nia fiskalizasaun ba terenu ho reforsa planu ba futuru. Ho nune’e, permite ba ekipa 

munisípiu hodi hato’o aprezentasaun; 

 

A. Administrador Munisípiu  

Administrador Munisípiu Lautem, Domingos Sávio, da-uluk hato’o agradese ba Komisaun E 

ba vizita fiskalizasaun iha Munisípiu Lautem. Fiskalizasaun hodi observa direta progresu ho 

dezafius liga ba prosesu dezenvolvimentu fasilidades infraestrutras liu-liu estrada iza kapital 

laran.Tamba husi fiskalizasaun bele deskobre problema ho obstaklu ne’ebe sai impedementu 

ba dezemvolvimentu iha munisípiu, nune’e bele sai referensia ba planu ida ke diak iha tempu 

oin.Husu ba Komisaun Parlamentar atu apoiu nafatin ba pedidu ou proposta ne’ebe karik sei 

hato’o iha tempu oin liga ba dezenvolvimentu área infraestruturasestradas, pontes, valetas, 

bé-mos, eletrisidade no seluk tan. 

Administrador Munisípiu rekonhese, fasilidade estrada sai fator importante ba prosesu 

dezenvolvimentu iha Munisípiu Lautem, inklui fasilidades be-mos ho eletrisidade. Fasilidade 
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tolu refere sai programa prioridades iha planu dezenvolvimentu munisípiu ho objetivu 

atuliberta povu husi situasaun izoladu, hadian ekónomia povu ho fo moris diak ba povu.Planu 

dezvolvimentu setor tolu mensionadurefleta vizaun lideransa husi Administrador atual 

ne’ebeké sai preokupasaun bo’ot ba komunidade hori uluk to’o ohin loron. 

Estrada, eletrisidade ho be-mos nudar infraestruturas bázika hodi fasilita setor sira seluk, 

inklui setor turizmu.Munisípiu Lautem iha potensia ba setor turismu no hakarak dezenvolve 

setor refereba povu nia moris diak. Administrador Munisípiu iha planu oinsa bele dada turista 

mai Munisípiu Lautem. Iha turizmu oin 3 mak sai pontu atensaun ba Administrador, 

kompostu husi: turizmu relizioju, turismu desportu ho turizmu kultural. 

 

 

Iha mos programa sulan animal ho objetivu eduka komunidade oinsa hakiak animal ho diak 

hodi bele kontribui ba prosesu dezenvolvimentu munisipal: apoiu programa hamos sidade, 

saúde komunitáriu, hamenus risku dezastre tráfiku ho seluk tan. Planu refere tama iha ajenda 

Administrador hodi hasa’e sivilizasaunmoris nudar povu iha Munisípiu Lautem. 

Além de planu, iha mos obstaklu ne’ebe Munisípiu Lautem infrenta, prinsipalmenteliga ba 

kompetensia autoridade iha prosesu hola desizaun ba planu ne’ebe refleta interese munisípiu. 

Dala barak implementasaun projetu ne’ebe introduz husi nasional la koresponde ho interese 

komunidade iha baze.Nudar auotoridade munisipal, hakarak sujere atu hadian matéria husi lei 

Delegasaun Komisaun E halao sorumutu ho Administrador Munisípiu Lautem hamutuk ho Diresaun 

relevante sira iha sala reuniaun Administrasaun Munisípiu Lautem, Fevereiru 2021. (Dok.KI 2021)  
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refere ho intensaun bele hakbiit administrador nia pozisaun iha prosesu foti desizaun sira 

ne’ebe favorese ba interese munisípiu.  

Hafoinhalo tiha introdusaun, tuir mai Adminitrador Munisípiu fo biban ba diresoens sira hodi 

hato’o informasoens relasiona ho área infraestrutras. 

1. Diresaun Obras Públika 

 

Diretor Obras Públika Munisípiu Lautem, Abrão Vieira, da-uluk informa kona ba total 

projetu ne’ebe rejista iha Munisípiu Lautem, ne’ebe kompostu iha projetu 21 ho total 

orsamentu $ 28,839,692.39. Projetu 21 totalmente kona ba setor estrada ne’ebe mai husi tinan 

2016 to’o 2021. Maioria obra seidauk finaliza tamba kestaun limitasaun finanseira ne’ebe 

infrenta husi kompanhia sira. Kona ba projetu 21 hato’o iha deskrisaun tuir mai; 

1. Rehabilitasaun Estrada Rural “Laleno – Soruwaku”. Projetu lokaliza iha Suku Maina II, 

Postu Administrativu Lautém Moro. Projetu halao husi kompanhia IRLOYVON UNIP. 

LDA. ho total orsamentu $ 4,782,693.68. Progresu fíziku atinji ona 100% no halao husi 

fulan julhu 2016 to’o julhu 2017. Projetu refere extende dala 4 iha dezembru 2018, abril 

2019, abril 2020 no dezembru 2020. 

2. Rahabilitasaun Estrada Nasional “Tutuala – Walu” (ch. 0 + 000 – 3 + 850). Projetu 

lokaliza iha Suku Tutuala, Postu Postu Administrativu Tutuala. Projetu halao husi 

kompanhia WACU-HIAMOINU UNIP. LDA. ho total orsamentu $ 3,104,481.77. 

Progresu fíziku atinji 63.70% no halao husi fulan agostu 2017 to’o fevereiru 2019. 

Projetu extende faze 2 iha fevereiru 2020 no dezembru 2020. 

3. Rahabilitasaun Estrada Nasional “Tutuala – Walu” (ch. 3 + 850 – 7 + 725). Projetu 

lokaliza iha Suku Tutuala, Postu Postu Administrativu Tutuala. Projetu halao husi 

kompanhia HAMUTUK UNIP. LDA.  ho total orsamentu $ 3,008,551.46. Progresu fíziku 

foin atinji 25.44%, ne’ebe realiza iha fulan agostu 2017 to’o fevereiru 2019. Projetu 

extende dala 2 iha fevereiru 2020 no dezembru 2020.   

4. Rehabilitasaun Estrada Rural “Mahina I – Parlamento”  (3,916M). Projetu lokaliza iha 

Suku Parlamento, Postu Administrativu Lautém Moro. Projetu halao husi kompanhia 

SAMUDRA UNIP. LDA. ho total orsamentu $ 3,039,825.77. Progresu fíziku atinji ona 

100% ne’ebe realiza husi fulan setembru 2017 to’o outubru 2018 no prosesu pagamentu 

halao ona 79.74%. Projetu extende dala 3 iha agostu 2019, dezembru 2019 no dezembru 

2020. 
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5. Rehabilitasaun Estrada Rural “Laivai – Wairoque – Liarafa (7.720M) Faze I. Projetu 

lokaliza iha Suku Laivai, Postu Administrativu Luro. Projetu halao husi kompanhia 

HOWEN II UNIP. LDA. ho total orsamentu $ 4,207,194.97. Progresu fíziku atinji ona 

100%, ne’ebe halao husi fulan setembru 2017 to’o agostu 2019. Projetu extende dala 3 

iha agostu 2019, dezembru 2019 no dezembru 2020. 

6. Rehabilitasaun Estrada Rural “Trisula – Com” (ch. 0 + 000 – 8 + 000). Projetu lokaliza 

iha Suku Fuiloro, Com, Postu Administrativu Lautém Moro. Projetu halao husi 

kompanhia SALVE UNIP. LDA. ho total orsamentu $ 4,092,376.19; Progresu fíziku 

atinji 50.96%, husi fulan setembru 2017 to’o setembru 2019. Projetu extende dala 1 iha 

agostu 2020. 

7. Rehabilitasaun Estrada Nasional “Trisula – Com”  (ch. 8 + 000 – 15 + 400). Projetu 

lokaliza iha Suku Com, Postu Administrativu Lautém Moro. Projetu halao husi 

kompanhia FIAN UNIP. LDA. ho total orsamentu $ 4,028,818.80. Progresu fíziku atinji 

45.72% no halao husi fulan setembru 2017 to’o setembru 2019. Projetu extende dala 1 

iha dezembru 2020. 

8. Rehabilitasaun Estrada Nasional “Luro – Kotamutu – Lakawa” (ch. 0 + 000 – 7 + 500). 

Entidade projetu mak MOP, R4D (ILO). Projetu lokaliza iha Suku Luro, Kotamutu no 

Lakawa, Postu Administrativu Luro. Projetu halao husi kompanhia CAMBOTA UNIP. 

LDA. ho total orsamentu $ 62,781.36. Progresu fíziku atinji 30% no halao husi fulan 

agostu 2019 to’o setembru 2020. 

9. Rehabilitasaun Estrada Rural “Luro – Baricafa” ( 0 + 000 – 7 + 000). Entidade projetu 

mak MOP, R4D (ILO). Projetu lokaliza iha Suku Barikafa, Postu Administrativu Luro. 

Projetu halao husi kompanhia PEREKIKI UNIP. LDA. ho total orsamentu $ 161,431.38. 

Progresu fíziku atinji 45.54% no no halao husi fulan setembru 2019 to’o setembru 2020. 

10. Rehabilitasaun Estrada Rural “Dasidara – Lequidiga” ( 0 + 000 – 10 + 000).  Entidade 

projetu mak MOP, R4D (ILO). Projetu lokaliza iha Suku Ililai , Postu Administrativu 

Lautém Moro. Projetu halao husi kompanhia ANAM -LINDO UNIP. LDA. ho total 

orsamentu $ 84,077.42. Progresu fíziku atinji 30.27% no halao husi fulan setembru 2019 

to’o setembru 2020. Projetu extende dala 1 iha marsu 2021. 

11. Rehabilitasaun Estrada Rural “Suco Souro” ( 0 + 000 – 2 + 500).  Entidade projetu mak 

MOP, R4D (ILO). Projetu lokaliza iha Suku Soru, Postu Administrativu Lospalos-Vila. 

Projetu halao husi kompanhia ULAU UNIP. LDA. ho total orsamentu $ 216,525.57. 

Progresu fíziku atinji 65% no halao husi fulan setembru 2019 to’o setembru 2020. 
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12. Rehabilitasaun Estrada Rural “Home” ( 0 + 000 – 1 + 200).  Entidade projetu mak MOP, 

R4D (ILO). Projetu lokaliza iha Suku Home, Postu Administrativu Lospalos-Vila. 

Projetu halao husi kompanhia PAYAHARA UNIP. LDA. ho total orsamentu $ 

264,203.18. Progresu fíziku atinji 15.70% no halao husi fulan fevereiru 2020 to’o 

fevereiru 2021. 

13. Rehabilitasaun Estrada Rural “Home” (1 + 200 – 2 + 500).  Entidade projetu mak MOP, 

R4D (ILO). Projetu lokaliza iha Suku Home, Postu Administrativu Lospalos-Vila. 

Projetu halao husi kompanhia PAYAHARA UNIP. LDA. ho total orsamentu $ 

287,376.91. Progresu fíziku atinji 7.44% no halao husi fulan fevereiru 2020 to’o 

fevereiru 2021. 

14. Rehabilitasaun Estrada Rural “Apatmutu – Larimi – Canfuro” ( 0 + 000 – 2 + 600).  

Entidade projetu mak MOP, ERA (ILO). Projetu lokaliza iha Suku Cainleu, Postu 

Administrativu Iliomar. Projetu halao husi kompanhia ILE CHAO UNIP. LDA. ho total 

orsamentu $ 224,619.19. Progresu fíziku atinji 6.21% no halao husi fulan setembru 2020 

to’o junhu 2021. 

15. Rehabilitasaun Estrada Rural “Apatmutu – Larimi – Canfuro” (2 + 600 – 5 + 200).  

Entidade projetu mak MOP, ERA (ILO). Projetu lokaliza iha Suku Cainleu, Postu 

Administrativu Iliomar. Projetu halao husi kompanhia FUILORO UNIP. LDA. ho total 

orsamentu $ 184,685.74. Progresu fíziku atinji 4.75% no halao husi fulan setembru 2020 

to’o junhu 2021. 

16. Rehabilitasaun Estrada Rural “Apatmutu – Larimi – Canfuro” (5 + 200 – 7 + 800).  

Entidade projetu mak MOP, ERA (ILO). Projetu lokaliza iha Suku Cainleu, Postu 

Administrativu Iliomar. Projetu halao husi kompanhia IRMÃOS-UNIDOS CONST. 

UNIP. LDA. ho total orsamentu $ 174,653.97. Progresu fíziku atinji 2.82% no halao husi 

fulan setembru 2020 to’o junhu 2021.        

17. Rehabilitasaun Estrada Rural “Apatmutu – Larimi – Canfuro” (7 + 800 – 10 + 780).  

Entidade projetu mak MOP, ERA (ILO). Projetu lokaliza iha Suku Cainleu, Postu 

Administrativu Iliomar. Projetu halao husi kompanhia OM BROTHERS. UNIP. LDA. 

ho total orsamentu $ 227,832.84. Progresu fíziku atinji 12.15% no halao husi fulan 

setembru 2020 to’o junhu 2021.          

18. Rehabilitasaun Estrada Rural “Caidavalarin– Liafalun” (0 + 000 – 1 + 430).  Entidade 

projetu mak MOP, ERA (ILO). Projetu lokaliza iha Suku Cainleu, Postu Administrativu 

Iliomar. Projetu halao husi kompanhia SARGAS UNIP. LDA. ho total orsamentu $ 
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128,967.92. Progresu fíziku atinji 5.87% no halao husi fulan setembru 2020 to’o junhu 

2021. 

19. Rehabilitasaun Estrada Rural “Souro – Luturula” (0 + 000 – 2 + 300).  Entidade projetu 

mak MOP, ERA (ILO). Projetu lokaliza iha Suku Souro, Postu Administrativu Lospalos-

Vila. Projetu halao husi kompanhia TCHAI CELEIRO. UNIP. LDA. ho total orsamentu 

$ 237,308.81. Progresu fíziku atinji 10.94% no halao husi fulan setembru 2020 to’o 

junhu 2021. 

20. Rehabilitasaun Estrada Rural “Souro – Nairete - Leuro” (0 + 000 – 3 + 250).  Entidade 

projetu mak MOP, ERA (ILO). Projetu lokaliza iha Suku Souro, Postu Administrativu 

Lospalos-Vila. Projetu halao husi kompanhia ZORO CONST. UNIP. LDA. ho total 

orsamentu $ 271,480.30. Progresu fíziku atinji 5.40% no halao husi fulan setembru 2020 

to’o junhu 2021. 

21. Rehabilitasaun Estrada Rural “Lospalos – Souro” (0 + 000 – 5 + 800); “Leuro – Sorulua” 

(0 + 000 – 3 + 000).  Entidade projetu mak MOP, ERA (ILO). Projetu lokaliza iha Suku 

Souro, Postu Administrativu Lospalos-Vila. Projetu halao husi kompanhia AFABUBO-

FURAK. UNIP. LDA. ho total orsamentu $ 49,805.16. Progresu fíziku atinji 100% no 

halao husi novembru 2016 to’o novembru 2017. Projetu extende dala 1 iha dezembru 

2019.   

 

2. Diresaun Ajensia Dezenvolvimentu Nasional ï ADN  

Jeralmente, projetu ne’ebe hetan atensaun husi ADN mai husi fundu 3, kompostu, fundu 

infraestrutura (FI), fundu R4D (ILO) ho Projetu Linha Ministeriais (LM). Total projetu iha 16 

ho kompozisaun, FI iha 7, R4D (ILO) iha 6 no PLM iha 3. Detalhamente deskreve iha tabela 

tuir mai; 

Nú. Naran projetu no lokal Kompanhia  Progresu 

Fíziku (%)  

Pagamentu 

(%)   

Obs. 

Fundu Infraestrutura (FI)  
1. Konstrusaun estrada Home-

Lautém  

Hoven, Unip.Lda 100% 98,60% Persiza kompleta doku-

mentu liga ba mudansa 

iha terenu  

2. Kontrusaun estrada Tutuala-

Valu 

Consorcío   26,91%  

3. Projetu Tutala-Valu Kompanhia 6  16,60%  

4. Projetu estrada Trisula-Com Xave, Unip.Lda  41,96%  

5. Konstrusaun Estrada 

Asalaiano-Com 

Fian, Unip.Lda  44,46%  

6. Konstrusaun estrada 

Parlamento-Mahina I 

Samudra Construction 100% 79,74% Iha volume balu seidauk 

finaliza, dokumentu ho 

dezenhu 
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7. Konstruasaun estrada ba 

Mahina II  

Lifrovon Construction 100% 55,66%  

Fundu R4D 

1. ¶ Manutensaun estrada 

Lospalos-Souro no; 

¶ Manutensaun estrada Leuro 

2   

 

Afabubu Construction  86,99%  

2. Manutensaun estrada Luro-

Baricafa 

Perekiki Construction  41,89%  

3. Manutensaun estrada 

Losplaos-Souro 

Ulau Construction  57,72%  

4. Manutensaun estrada 

Tasidara-Lekidida 

Framalindo Const.  28,81$  

5. ¶ Rehabilitasaun estrada 

(rural road Fuiloro-Home 

pakote 1 

¶ Pakote 2 

Pagahari Const.  14,56% 

 

6,39% 

 

Projetu Linha Ministeriais   

1. Manutensaun estrada (projetu 

taka kuak) Lospalos-Iliomar 

Lero Const.  92,80%  

2. Manutensaun estrada (projetu 

taka kuak) Iliomer-Aelebere 

King Ly Const. 100% 100%  

3. Konstroi bronzo Ponte Mau-

Moco 

Densio Const. 100% 0 Pagamentu seidauk 

halao tamba maske iha 

kontratu maibe tama iha 

projetu ne’ebe’e la liu  

husi verifikasaun ADN 

(2019)-tama lista 162 

projetus.  

    

Além de projetu estrada, eziste mos projetu 9 seluk ne’ebe tama kategória PDIM ho LM 

ne’ebe tama iha lista ADN, mak hanesan iha tabela tuir mai: 

No. Naran Projetu Valor 

Kontratu 

Kontrator Kategoria Tinan Progresu

Fíziku 

Progresu 

Pagamentu 

1. Konstrusaun EBF Boboira, Luro $76,086.10 Rikfren 

Unip.Lda 

PDIM 2019 100% 100.00% 

2. Konstrusaun Postu Saúde no 

Uma Dotor iha Ira-Darate, 

Iliomar 

$188,968.64 Diroma 

Unip.Lda 

PDIM 2019 84% 96.00% 

3. Konstrusaun Postu 

Administrativu Luro/Lautem 

$787,688.76 Om Brather PDIM 2019 99.57% 100% 

4. KONSTRUSAUN FOUN BA 

EDIFÍSIU PROKURADORIA 

DISTRITAL, REZIDENTI NO 

EDIFÍSIU BA APOIU NIAN 

$710,074.64 Cambota Lda. PLM  38% 25.24% 

5. Konstrusaun no instalasaun 

sistema be’e-mos iha aldeia 

Homokanu, Foema, Nanakuru 

no EBF Souro, PA Lospalos 

Vila 

$255,685.00 Paza-Conis, 

Unip.Lda 

PLM 2020 55% 25.15% 

6. Konstrusaun be’e-mos sistema 

bomba no gravitasaun, Tchay 

Titilary, Nuhalata, PA Lospalos-

Vila 

$419,409.00 Ukat Mape 

Goll Unip.Lda 

PLM 2019 75% 33.53% 

7. Prefurasaun sistema be’e-mos $140,470.95 Mai Moco PLM 2017 80% 80% 
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iha Aldeia Pa Papa, Suku 

Fuiluro, PA Lospalos-Vila 

Unip.Lda 

8. Prefurasaun sistema be’e-mos 

iha aldeia Homakanu no aldeia 

Foemaa, Suku Souro 

$109,783.87 Om Brather’s PLM 2019 25% 0.00% 

9. Contract for design and build of 

veteran houses 

$788,921.55 Davinci 

Const.Unip. 

Lda. 

PLM 2016 80% 54,54% 

 

3. Diresaun Serviço Agua e Saneamento 

Diretor Interinu Serviços Agua e Saneamento (SAS) Munisípiu Lautem informa, katak 

Diresaun SAS Munisípiu Lautem iha tinan 2020 laiha verba kapital dezenvolvimentu  hodi 

ezekuta projetu foun, no situasaun refere lao kuaze tinan 2 nia laran. Ho nune’e, SAS nia 

atividade sei kontinua tau-matan ba projetu 4 husi nasional ne’ebe eziste nanis, kompostu 

hanesan tuir mai: 

a. Projetu 2020: Konstrusaun no instalasaun sistema be’e-mos iha aldeia Homokanu, 

aldeia Foemaa, aldeia Nanakuru no EBF Souro, Postu Administrativu Lospalos-Vila. 

Progresu fíziku atinji 55%;       

b. Projetu 2019: Konstrusaunbe’e-mos sistema bomba no gravitasaun, Tchay Titilary, 

Nuhalata, Suku Lorehe II, Postu Administrativu Lospalos-Vil a. Progresu fíziku atinji 

75%; 

c. Projetu 2017: Prefurasaun sistema be’e-mos iha Aldeia Pa Papa, Postu Administrativu 

Lospalos-Vil a. Progresu fíziku atinji 80%; 

d. Projetu 2019: Prefurasaun sistema be’e-mos iha aldeia Homakanu no aldeia Foemaa, 

Suku Souro, Postu Administrativu Lospalos-Vil a. Progresu fíziku atinji 25%. 

Kona ba prosesu pagamentu ba projetu 4 refere, husi munisípiu laiha konhesimentu klean 

kona ba progresu pagamentu tamba halao direta husi nasional. Parte munisipal so bele 

halo akompanhamentu ba projetu maibe laiha kbiit atu halo desizaun ba progresaun 

projetu be’e-mos iha munisípiu. Durante tinan 2 Munisípiu Lautém laiha fundu kapital 

dezenvolvimentu hodi finansia projetu be’e-mos no fundu refere mai husi nasional maske 

planu kona ba projetu refere inisia husi munisípiu desde elaborasaun planu estratéjiku 

nasional iha tinan 2011.    

Iha tinan 2011 SAS Munisípiu Lautem hatama ona iha planu estratéjiku kona ba 

perfurasaun be’e iha Valu, Postu Administrativu Tutuala, ho intensaun hodi apoiu ba 

komunidade lokal ho fatin turismu sira iha área refere. Maibe relasiona ho empase polítika 
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maka SAS so bele atende deit projetu ne’ebe lao hela. Informasaun refere hodi responde 

ba preokupasaun Komisaun E em relasaun oinsa SAS nia esforsu ba aproveitamentu fonte 

be’e husi lagua Iralalaru hodi fornese ba área norte ne’ebe iha potensialidade ba setor 

túrismu, hanesan Com ho Jaco. 

Kona ba planu fornesimentu be’e-mos ba vila-laran, iha ona master plan ne’ebe finansia 

husi ADB maibe dala wa’in infrenta probelam kona ba fonte be’e (be’e-matan). Más 

felizmente iha Detail Engineering Design (DED) konklui ona be’e-matan iha Suku Souro 

no iha ona dalan ba tenderizasaun ne’ebe fundu mai husi impréstimu. Além de be’e-matan, 

kestaun jestaun be’e-mos sai mos preokupasaun ba SAS, tamba kuaze 85% komunidade 

kapital iha asesu ba be’e-mos maibe falta jestaun hodi orienta komunidade atu utiliza be’e 

ho responsabilidade. Ba futuru SAS iha planu sei halo kontrolu rigor ba utilizador be’e-

mos iha Munisípiu Lautem, liu-liu ba utilizador iha Lospalos-Vila. Iha esperiensia diak 

mai husi Postu Administrativu Tutuala ne’ebe iha tinan kotuk aplika ona ba komunidade 

mak selu tékniku rasik ho kustu $40 kada fulan servisu dala ha’at.       

 

4. Diresaun EDTL 

 

Kliente EDTL Munisípiu Lautem rejista iha total 12,209. Husi total refere, iha kliente 

5660 uza kontador prepago no 6549 uza kontador konvensional. Razaun kliente maioria 

seidauk uza prepago tamba laiha orsamentu relasiona ho impase polítika anivel nasional. 

Postu Administrativu (PA) Lospalos iha suku 1 ho balu husi total suku 10 mak seidauk 

instala prepago. 

 

Kona ba asesu eletrisidade anivel suku, husi total suku 34 asesu hotu ona ba eletrisidade, 

so aldeia balu mak seidauk asesu ba enérjia eletrisidade. Iha aldeia 22 husi total 151 mak 

seidauk asesu eletrisidade. Aldeia ne’ebe seidauk asesus eletrisidade tamba kestaun 

distansia ho total populasaun ne’ebe la priense kritériu. Aldeia ne’ebe seidauk asesu 

eletrisidad kompostu husi:  

a. Postu Administrativu Lospalos-Vila iha aldeia 2; 

b. Postu Administrativu Luro iha aldeia 4; 

c. Postu Administrativu Iliomar iha aldeia 8; 

d. Postu Administrativu Lautem/Moro iha aldeia 8.  
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Kna ba projetu média tensaun ho baixa tensaun eziste 1 iha Suku Vairoque Postu 

Administrativu Luro, maibe paradu tamba kompanhia la kontinua servisu. Maske enérjia 

eletrisidade iha más rede ho atividade tékniku paradu. Atualmente asistensia tékniku 

organiza husi xefi suku ou komunidade lokal ho EDTL munisipal, liu-liu ba atende servisu 

manutensaun. Hetan mos projetu média tensaun ho baixa tensaun 2 iha Postu 

Administrativu Iliomar. Projetu 1 husi Karakuta ba Irabere ne’ebe seidauk remata. Projetu 

1 seluk seidauk remata no husi kompanhia promete atu tutan maibe to’o adata la realiza no 

husi EDTL munisipal relata ona asuntu refere ba nasional. 

Kona ba konsultasaun mudansa EDTL ba empreza públika, Tékniku EDTL hatete katak 

iha munisípiu sei halao servisu hanesan uluk no seidauk rona ou senti iha mudansa ruma 

maske iha informasaun katak mudansa halo ona iha janeiru 2021. 

 

Eziste mos impedementu projetu eletrisidade iha Munisípiu Lautem ne’ebe kauza husi 

komunidade rasik tamba diferente partidu polítiku, grupu no problema sosial. Maibe ho 

lideransa Administrador atual sei la tolera ba kualker aktus ne’ebe halo impedementu ba 

dezenvolvimentu iha Munisípiu Lautem. Administrador husu liu-liu ba Grupu Veteranu ho 

Jerasaun Patrtiota sira atu sai autor ba dezenvolvimentu no labele sai impededor ba 

dezenvolvimentu iha Munisípiu Lautem. Sujere mos atu prosesu hotu kona ba 

tenderizasaun projetu tenki halao ho transparenti no imparsial, labele haré ba koris partidu 

ká grupu, maibe kaer nafatin ba filozofia ho disiplina husi veteranos katak “unidade mak 

forsa”. 

 

Maske institusionalmente EDTL fo rendimentu ba kofre Estadu, maibe realmente servisu 

EDTL sei infrenta defikuldade iha terenu. Defikuldade ne’ebe infrenta deskreve hanesan 

tuir mai: 

1. Infraestrutura  

¶ Laiha edifísiu própriu ba EDTL, provizóriamente okupa hela rezidensia ofisial husi 

administrador munisipal; 

2. Transporte 

¶ Iha viaturas 2 maibe a’at, persiza viatura hodi fasilita servisu operasional, liu-liu 

hodi atende servisu emerjensia sira. Dala barak uza mikrolet hodi tula ekipamentu 

hanesan eskada 12 M hodi ba atende komunidade; 

¶ Kada postu hetan motorizada 1 ba ema nain 2; dala barak halao servisu emerjensia 

ba terenu uza motorizada no siguransa moris nafatin amiasadu; 
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3. Rekursu Humanu 

¶ Menus tékniku iha postu administrativu no atual iha deit ema nain 2 kada postu, 

persiza tékniku minimal ema nain 4 to’o 6 kada postu hodi halo servisu troka malu;  

¶ Eziste pesoal voluntáriu 13 anivel munisipal; 

4. Ekipamentu  

¶ Jerador 5 la funsiona maske diak;  

 

6. Diresaun PDIM  

Projetu Programa Dezenvolvmentu Integradu Munisípiu (PDIM) Lautem husi tinan 2018 ba 

kotuk laiha problema, maibe projetu 2018 mai oin iha projetu 3 ne’ebe pertensia ba projetu 

PDIM, kompostu husi:  

a. Konstrusaun foun muru no edifísiu Postu Administrativu Luro, ne’ebe halao husi 

kompanhia OM BROTHER’S UNIP. LDA. no halao iha tinan 2019. Total orsamentu ba 

projetu refere $ 187,688.75, no progresu fíziku atinji ona 100%. Pagamentu halao ona 

$168,919.89 (99.57%) no falta $18,768.86 (0,43%). 

b. Konstrusaun foun postu saúde Iradarate iha Postu Administrativu Ilioar ho uma ba 

médiku, ne’ebe halao obra husi kompanhia DIROMA UNIP. LDA. iha tinan 2019. 

Orsamentu  ba projetu refere ho total $188,968.64, no progresu fíziku atinji ona 84%. 

Pagamentu halao ona 96.00%. 

c. Konstrusaun foun Eskola Bázika Filial Bobo-Ira iha Postu Administrativu Luro. Projetu 

halao husi kompanhia RIKFREM UNIP. LDA. iha tinan 2019. Valor kontratu ba projetu 

refere $ 76,086. 10, no progresu fíziku atinji ona 100%. Pagamentu halao ona 100%.  

 

5. Prezidente CCI Munisípiu Lautem 

Iha biban ho fatin hanesan, Komisaun mos hetan sorumutu husi ekipa Câmara Comércio 

Industri (CCI) Munisípiu Lautem. Prezidente CCI Munisípiu Lautem – Custódio Lopes, iha 

biban ne’e hato’o preokupasaun ne’ebe atualmente CCI infrenta, liu-liu liga ba direitu ho 

oportunidade ba kompanhia Timor-oan hanesan parseiru úniku ba Governu ou Estadu.  

Liga ba oportunidade, oinsa kompanhia Timor-oan bele hetan oportunidade máximu husi 

Governu hodi dezenvolve munisípiu rasik, espesialmente lori susesu ba Munisípiu Lautem 

ne’ebe uluk konhesidu hanesan celeiro ba Timor-Leste.  
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Liga ba direitu, oinsa Estadu bele rekonhese pagamentu ba obra ne’ebe halao ona husi 

kompanhia lokal sira, inklui obra emerjensia ne’ebe to’o ohin loron a’at fila fali tamba 

kestaun natureza. Ejizensia refere nudar meiu husu apoiu ba Governu atu kapitaliza 

kompanhia Timor-oan bele eziste ba futuru ne’ebe diak liu. Tamba realmente membru CCI 

Munisípiu Lautem maioria iha área konstrusaun sivil, ne’ebe infrenta problema bo’ot liga ba 

projetu 143 ne’ebe to’o agora seidauk iha solusaun. Obra ne’ebe halao maioria bazeia deit ba 

ordem trabalhu husi sesante Ministru Obras Públika. Ezemplu, planu konstrusaun estrada 

Lautem – Lospalos-Vila ne’ebe iha ordem trabalhu, BOQ verifikadu ADN ho dezenhu ne’ebe 

husi kompanhia halo ho osan bo’ot maibe to’o ohin loron laiha kontinuasaun. 

Tuir Prezidente CCI Munisípiu Lautem, apoiu kapitalizasaun ba kompanhia lokal importante 

ba sustentabilidade ekónomia munisípiu rasik, duke tau-laran ba kompanhia husi rai-liur 

ne’ebe lori osan sai hotu ba estranjeiru. Laos deit kestaun ekónomia, maibe implika mos ba 

kualidade obra ne’ebe sensivel liu ba kapital duké nasaun. Bainhira Estadu la fo importansia 

ba kompanhia lokal, maka loron ida ekónomia nasional sei kontrolu husi ema estranjeiru no 

ba futuru Timor-Leste bele infrenta krize monetária hanesan akontese ba Indonézia iha tinan 

1997.  

Deklarasaun ne’ebe CCI hato’o bazeia ba realidade atual iha terenu iha ne’ebe projetu 

montante bo’ot kuaze Estadu fo liu oportunidade ba kompanhia estranjeira hanesan xina ho 

indonézia, hodi husik kompanhia Timor-oan sai vizitante iha rai rasik. Komparasaun ho 

kompanhia xineza tuir realidade ne’ebe CCI Munisípiu Lautem deteta, kompanhia xineze 

konstroi beskos uza britas klase B, utiliza raihenek ho fatuk gratuita, ne’ebe ké tuir lolós 

labele akontese tamba fo prejuizu ba Estadu, maibe kompanhia Timor-oan nunka hanoin a’at 

ba nia rain.         

Hafoin sorumutu, parte CCI Postu Administrativu Luro entrega proposal kona ba 

rehabilitasaun konstrusaun bronzo iha portaun entrada Suku Afabubu iha dalan ba Postu 

Administrativu Luro. Além de ne’e, iha mos proposta husi CCI Postu Administrativu 

Lautém/Moro kona ba konstrusaun bronzo iha Suku Daudere.  

  

2. VIZITA EDIFISÍU OBRAS PÚBLIKA  

 

Vizita ho ojetivu atu observa direta kondisaun ho ambiente servisu ne’ebe sai fator 

determinante ba hadian sinérjia atendimentu ba públiku. Jeralmente, ambiente atendimentu 
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servisu bazeia liu ba espíritu hakarak serbi rai rasik duke regras formal ne’ebe eziste, liu-liu 

tamba volume servisu la suporta ho ekipamentu ne’ebe sufisiente. Diretor Obras Públika 

Munisípiu Lautem, Abrão Vieira, deklara katak nia level hanesan xefi divizaun laos diretor 

tamba sei infrenta problema bázika hanesan tuir mai; 

¶ Laiha fasilidades ho apoiu servisu ne’ebe apropriadu ba diretor, hanesan eskritóriu, 

ekipamentu, staf no seluk tan; 

¶ Tékniku administrativu apoiu husi voluntáriu nain 2, ida servisu tinan 1 ona no ida foin 

servisu fulan 2, pesoal nain 2 halo atendimentu ba diresaun tomak; 

¶ Tékniku ne’ebe destakadu husi nasional iha nain 4 ho estadu kontratadu; tékniku refere 

uza transporte rasik, ne’ebe kustu manutensaun ho kombusivel ba transporte inklui ona iha 

saláriu $272 ne’ebe dalaruma simu trimestralmente.  

 

 

 

3. VIZITA SENTRAL ÓLIU PEZADU  

Objetivu husi vizita ba Sentral Óliu Pezadu hodi haré kondisaun servisu, fator rekursu 

humanus, ekipamentu ho fasilidade ne’ebe fo apoiu ba sentral refere.  

a. Rekursu humanus; tékniku ne’ebe halao manutensaun ba ekipamentu totalmente husi 

rai-liur (xina). Iha funsionáriu Timor-oan nain 3 hanesan koordenador ne’ebe halo servisu 

tuir rotasaun ho horáriu ne’ebe iha.  

Delegasaun Komisaun E observasaun ba edifísiu Diresaun Obras Públika Munisípiu Lautem, hodi 

har® direta kondisaun neôebe kontribui ba ambiente servisu hakmatek ho saud§vel ba funsion§riu 

sira. Munisípiu Lautem, Fevereiru 2021. (Dok.KI 2021)  
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b. Ekipamentu; komputador iha área kontrolu a’at, komputador refere liu-liu halao funsaun 

back-up bainhira iha avariasaun urjenti, identifika a’at iha parte sinkronizador. Pedidu 

hato’o ona ba nasional maibe seidauk iha rezultadu. Nune’e mos, iha sala komunikasaun 

deteta iha makina transformador enérjia AC ba DC mak a’at. Tuir Koordenador Joãozinho 

dos Santos, bainhira laiha atendimentu lais husi Governu kona ba ekipamentu refere, maka 

bele fatal implika ba funsionamentu sentral óliu pezadu ba munisípiu tomak.  

c. Fasilidades; ladauk iha manutensaun jeral ba fasilidades iha sentral óliu pezadu desde 

funsiona tinan 2011 to’o ohin loron. Iha parte seluk, britas iha iha areadores óliu pezadu 

infrenta abrazaun ou mihis ba bebeik husi loron ba loron. Karik laiha atendimentu urjenti 

mak bele hamout tanke ho eletrik-rin prinsipal iha sentral laran.   

 

 

 

4. VIZITA SUKU LOREHE I  

 

Objetivu husi vizita ba suku refere iha oin rua; ida, halo observasaun direta ba kondisaun 

estrada; rua, buka klarifikasaun kona ba pozisaun autoridade suku, komunidade ho 

emprezáriu lokal relasiona ho empedemntu prezensa Governu ou Instituto Gestão de 

Equipamentos (IGE) iha Suku Lorehe I resentimente.  

   

Suku Lorehe 1 hanesan suku ne’ebe estratéjiku tamba sai ponte ba kapital Munisípiu 

Lautem ho Suku Lorehe II ne’ebe iha tempu besik sei nakfilak ba postu administrativu 

Delegasaun Komisaun E rona-hela esplikasaun husi Koordenador Sentral Eletrika Munisípiu 

Lautem ho ekipa kona ba kondisaun atual m§kina oliu pezadu neôebe persiza manutensaun imediata 

hodi garante sustentabilidade energia eletrika ba Munisípiu Lautem, Fevereiru 2021. (Dok.KI 2021)  
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foun, inklui ho potensia bo’ot ba setor turismu. Total populasaun husi Suku Lorehe I iha 

rihun 5 tuir sensu 2015.  

 

Tuir observasaun terenu, estrada ligasaun kapital ba Suku Lorehe I a’at no fo perigu ba 

komunidade nia moris tamba liu husi rai-naruk, fatuk laran ho rai kois iha tempu udan. 

Maske distansia Suku Lorehe I la dok husi kapital munisípiu, maibe estrada ba Lorehe I 

hahu husi ukun-an to’o agora seidauk hetan rehabilitasaun husi Estadu, pelu kontrariu 

komunidade sei utiliza estrada ne’ebe konstroi husi Indonésia iha tempu okupasaun. Ho 

kondisaun estrada ne’ebe a’at, automatikamente defikulta komunidade nia atividade 

hanesan, agrikutura, merkadu, eskola ho seluk tan.  

 

Autoridade suku ho komunidade wainhira hare Komisaun E nia prezensa iha terenu, 

espresa sira nia suspirasaun kona ba estrada ne’ebe iha tinan barak nia laran fo defikuldade 

ba sira nia moris. Komunidade sira prefere apoiu bo’ot husi Estadu atu bele konstroi 

estrada ho valeta ne’ebe iha kualidade a’as hodi garante sustentabilidade ba tinan naruk. 

Komunidade sira sujere liu tan, atu hatetuk estrada ne’ebe a’as hodi hamenus dezastre ba 

komunidade ne’ebe tinan-tinan sempre lori vítima.    

 

Kona ba prezensa IGE iha Suku Lorehe I, Xefi Suku Lorehe I deklara katak prezensa IGE 

iha suku laran tamba husu rasik husi komunidade ho autoridade suku. Xefi suku rekonhese 

katak iha duni dezintendimentu entre IGE ho dirijente kompanhia lokal tamba kestaun mis 

komunikasaun, liu-liu kompanhia laiha konhesimentu kona ba knar ho prezensa IGE iha 

terenu. IGE nia knar atu fo atendimentu emerjensia kona ba problema estrada ne’ebe 

infrenta husi komunidade bazeia ba pedidu husi autoridade lokal. Óras ne’e IGE halo ona 

levantamentu hodi halao manutensaun ba estrada refere ho kilometru 16 resin. Xefi Suku 

Deklara mos, katak momentu ne’eba nia parte labele atende kompanhia tamba laiha karta 

konhesimentu husi postu administrativu ho munisípiu, tuir orientasaun ne’ebe xefi suku 

rasik simu husi superior sira.  
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Iha tempu ho fatin hanesan, Responsavel Kompanhia Tahicalu Construction, Rui Ximenes 

ho Octavio “Oslo” rekonhese kona ba desintendimentu ne’ebe akontese entre sira 

(kompanhia lokal) ho IGE. Kompanhia konsidera katak mosu desintendimentu relasiona 

laiha informasaun antes ba sira kona ba prezensa IGE iha fatin refere. Tamba iha tinan 

2016 kompanhia hetan uluk ona nota informativu husi Governu hodi konstroi estrada ho 

total distansia kilometrus 16.500. Kompanhia iha momentu ne’eba hasai ona osan balu 

hodi selu ba hamos dalan ho konstrusaun armajen, ho total gastus provolta dólares rihun 

walu-nulu ($80,000). Osan ne’ebe hasai hodi konstroi mos armajen ba ekipamentu iha 

suku refere. Maibe ikus mai projetu refere labele kontinua tamba mudansa polítika iha rai-

laran. Maske iha desintendimentu entre kompanhia ho IGE, maibe esensialmente 

kompanhia laiha intensaun atu empede dezenvolvimentu iha suku laran no prontu submete 

ba regras ne’ebe iha. Responsavel Kompanhia senti esklaresidu bainhira husi Komisaun E 

sujere atu kompanhia refere submete ba regras ne’ebe vigor no esensialmente IGE nia 

prezensa laos atu hadau-malu projetu. Kompanhia sei la lakon direitu atu kompete iha 

selebrasaun ba projetu refere, naran katak kompanhia nafatin hatudu komportamentu diak 

iha terenu.  

 

Maske Responsavel Kompanhia Tahicalu Construction deklara katak hasai ona osan $ 80 

mil hodi sustenta inísia projetu rehabilitasaun estrada iha Suku Lorehe I, maibe tuir 

informasaun husi Komisaun Inkeritu Parlamentar katak projetu refere foin atinji 5%.     

 

5. OBSERVASAUN ESTRADA TRISULA  ï COM 

Delegasaun Komisaun E halao observasaun ba kondisaun estrada ligasaun Lospalos-Vila ba Suku 

Lorehe I, PA Lospalos, Munisípiu Lautem, Fevereiru 2021. (Dok.KI 2021)  
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Iha kategória projetu 2: ida, rehabilitasaun estrada rural “Trisula – Com” (ch. 0 + 000 – 8 

+ 000); rua, rehabilitasaun estrada nasional “Trisula – Com”  (ch. 8 + 000 – 15 + 400).  

Ba kategória ESTRADA RURAL, projetu halao husi kompanhia SALVE UNIP. LDA. ho 

total orsamentu $ 4,092,376.19; Progresu fíziku atinji 50.96% husi fulan setembru 2017 

to’o setembru 2019. 

Kategória ESTRADA NASIONAL, projetu halao husi kompanhia FIAN UNIP. LDA. ho 

total orsamentu $ 4,028,818.80. Progresu fíziku atinji 45.72% husi fulan setembru 2017 

to’o setembru 2019. 

Tuir observasaun, nota katak estrada refere halao ho kualidade diak no fo duni benefisiu 

ba komunidade enjeral. Ikus-ikus komunidade utiliza estrada Trisula – Com nudar estrada 

alternativu ligasaun ba-mai Díli – Lospalos-Vila tamba alkatraun kaber kompara ho 

estrada tuan ne’ebe seidauk rehabilita  

6. OBSERVASAUN ESTRADA MAHINA I  ï PARLAMENTO  

Observasaun ho objetivu hodi hatene kona ba kualidade projetu rehabilitasaun estrada rural 

“Mahina I – Parlamento”  ho distansia 3,916M. Projetu lokaliza iha Suku Parlamento, Postu 

Administrativu Lospalos-Vila. Projetu halao husi kompanhia SAMUDRA UNIP. LDA. ho 

total orsamentu $ 3,039,825.77. Progresu fíziku husi projetu refere atinji ona 100% no  

 

 

progresu pagamentu foin atinji 75.79% tamba iha volume balu seidauk finaliza ligasaun 

dokumentu ho dezenhu.  

Delegasaun Komisaun E akompanhadu husi ADN Munisípiu Lautem observa rezultadu rehabilitasaun estrada 

rural ñMahina I ï Parlamentoò, PA Lospalos-Vila , Munisípiu Lautem, Fevereiru 2021. (Dok.KI 2021) 
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Tuir observasaun terenu, nota katak estrada refere iha kualidade diak no benefisia duni 

komunidade lokal, liu-liu fasilita komunidade hodi halao atividade negósiu ba hadian 

ekónomia uma-laran. Estrada refere iha kontinuasaun kilometru 4 ne’ebe seidauk finaliza 

tamba seidauk iha kontratu. Maibe husi Kompanhia Samudra Unipessoal Lda. nahe ona 

raihenek hodi hein kontinuasaun. Óras ne’e komunidade sira bele utiliza ona dalan refere 

hodi halao atividade moris no hasai dadauk komunidade lokal husi izoladu ho mukit.    

 

7. OBSERVASAUN BA ESTRADA WAIROQUE    

Projetu tama kategória Rehabilitasaun Estrada Rural ho destinasaun “Laivai – Wairoque – 

Liarafa. Projetu ho distansia 7.720M iha faze I. Projetu lokaliza iha Suku Laivai, Postu 

Administrativu Luro. Projetu halao husi kontrator HOWEN II UNIP. LDA. ho total 

orsamentu $ 4,207,194.97. Progresu fíziku atinji ona 100%, ne’ebe halao husi fulan setembru 

2017 to’o agostu 2019. Projetu extende dala 3 iha agostu 2019, dezembru 2019 no dezembru 

2020.  

Bazeia ba observasaun ne’ebe Komisaun halo iha terenu nota katak, jeralmente estrada refere 

iha kualidade diak no benefisia duni ba komunidade liu-liu hodi transporta produtu lokal ba 

merkadu ho atividade seluk tan. Estrada refere halo ligasaun ba Postu Administrativu Laga, 

Munisípiu Baucau. Maibe infelizmente agora dadauk labele asesu tamba sei hein hela projetu 

faze II .         

 

 

Delegasaun Komisaun E halao observasaun ba kondisaun estrada Soligira ba Wairoque, PA Luro, 

Munisípiu Lautem, Fevereiru 2021. (Dok.KI 2021)  
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VI.  KONKLUZAUN  

Bazeia ba deskrisaun iha leten, maka Komisaun bele hatoo’o konkluzaun hanesan tuir mai:  

1. Totalmente projetu obras públika ne’ebe halao iha Munisípiu Lautem kona ba 

rehabilitasaun setor estrada, ne’ebe maioria halao husi kompanhia lokal. Tuir rezultadu 

ne’ebe iha, projetu balu finaliza ona no balu seidauk finaliza. Ba projetu sira ne’ebe 

seidauk finaliza tamba razaun prinsipal kona ba laiha kontratu ho menus kapasidade 

finanseira husi kompanhia. Kompanhia menus finanseira tamba seidauk hetan pagamentu 

husi Governu ba projetu ne’ebe halao ona, kauza husi situasaun atual iha nivél nasional 

kona ba impase polítika. Situsaun refere ikus mai implika komunidade mak sai nafatin 

vítima tamba kontinua halerik iha situasaun izoladu ho mukit nia laran.  

2. Menus servisu integradu ou harmonizasaun asaun entre administrador ho diresaun 

relevante sira iha prosesu supervizaun ba projetu implementadas, dala balu tamba fator 

intervensaun husi nasional ne’ebe bo’ot ho fator rekursu humanos.  

3. Obras Públika Munisípiu Lautém estruturalmente konsidera ho nivél diretor distrital, 

maibe realmente konsidera iha nivél inferior hanesan ho xefi deprtamentu, tamba laiha 

fasilidade adekuada sira hodi apoiu servisu diresaun, hanesan mobiliáriu, ekipamentu 

estasionáriu ho pesoal apoiu.  

4. SAS Munisipal laiha konhesimentu kona ba total kustu pagamentu ba projetu 4 

prefurasaun ho instalasaun be’e-mos iha Munisípiu Lautém tamba halao direta husi 

nasional. SAS Munisipal so halo akompanhamentu ba SAS Nasional-nia atividade liga 

ba supervizaun projetu maibe laiha kbiit atu hola desizaun, maske planu ne’ebe mensiona 

hato’o mai husi munisípiu.  

5. Munisípiu Lautém iha be’e-matan ne’ebe sufisiente hodi fornese be’e-mos ba 

komunidade iha munisípiu tomak, provolta 85% komunidade mak asesu be’e-mos. 

Maibe kestaun menus konsiensia responsabilidade husi komunidade ho fator jestaun sai 

preokupasaun ba autoridade munisípiu. 

6. EDTL nudar instituisaun estadu ne’ebe hatama reseitas bo’ot ba kofre estadu, maibe 

EDTL Munisipal Lautém sei infrenta problema kona ba edifísiu, transporte, ekipamentu 

operasional, pesoal apoiu ho seluk tan. 
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7. Tantu EDTL munisipal no mos SAS munisipal iha Munisípiu Lautém, seidauk hatene 

klean kona ba mudansa estatutu ba Empreza Públika, liu-liu falta konhesimentu kona ba 

kontéudu vantajen ho disvantajen husi mudansa refere.     

8. Sentral óliu pezadu Munisípiu Lautem seidauk halo manutensaun jeral desde hahu tinan 

2011 to’o ohin loron (tinan 10 ona). Deteta iha ekipamentu balu mak avária hela no bele 

implika ahi mate ba komunidade karik laiha atendimentu imediata ba pedidu ne’ebe 

submete ba nasional. Ekipamentu ne’ebe avária kompostu, komputador ho sinkronizador 

iha área kontrolu, transformador enérjia AD/DC iha sala komunikasaun ho abrazaun 

terenu iha areador Sentral Óliu Pezadu.      

9. Iha sentimentu diskriminativu ba CCI Munisípiu Lautem relasiona Governu fo liu 

oportunidade ba kompanhia estranjeiru hodi halao obra ho orsamentu bo’ot no utiliza 

material lokal, raihenek ho fatuk, gratuitamente, duke ba kompanhia lokal halao deit obra 

ne’ebe ho orsamentu ki’ik no tenki sosa material lokal hanesan raihenek ho fatuk no 

seluk tan. 

 

VII.  REKOMENDA SAUN 

Haktuir ba konkluzaun iha leten, maka Komisaun hakarak aprezenta rekomendasaun sira 

hanesan tuir mai:  

1. Husu atu fo apoiu ba kontinuasaun ho finalizasaun projetu obras públika kona ba 

rehabilitasaun estrada iha Munisípiu Lautém, liu-liu apoiu em termus kontratu ho 

finanseira liu husi selu dívidas ba kompanhia lokal ne’ebe termina ona servisu. Hodi 

nune’e bele fasilita komunidade nia atividade kona ba hadian moris.  

2. Sujere kria servisu integradu ou harmonizasaun asaun entre administrador ho diresaun 

relevante sira iha prosesu supervizaun ba projetu implementadas, liu husi fo kompetensia 

ba munisípiu hodi jere planu rasik no formasaun adekuada ba hakbiit kapasidade pesoal 

apoiu iha munisípiu.  

3. Presiza iha balansu entre kargo ho ekipamentu no pesoal apoiu ba diretor distrital sira, 

liu-liu Diresaun Obras Públika, hodi nune’e bele halao knaar ho efetividade hodi hasa’e 

produtividade servisu iha munisípiu.  

4. Husu atu iha taransparensia kona ba kada kustu pagamentu ba projetu sira iha munisípiu 

atu autoridade iha munisípiu bele hatene no bele monitoriza kona ba kualidade 

implementasaun projetu, liu-liu iha parte Diresaun Serviço Agua e Saneamento (SAS).  
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5. Rekomenda atu iha sensibilizasaun kona ba utilizasaun be’e-mos ba komunidade ho 

moderniza sistema kontrolu ba utilizador sira hodi utiliza be’e-mos ho responsabilidade. 

6. Husu atu tau atensaun ba kondisaun servisu EDTL iha Munisípiu Lautem liga ba edifísiu, 

transporte, ekipamentu operasional, pesoal apoiu ho seluk tan. 

7. Sujere atu iha sosializasaun efetivu iha munisípiu kona ba mudansa estatutu tantu husi 

EDTL ou SAS, atu nune’e kada pesoal bele hola desizaun ho lós no satisfas ba loron 

ohin ho futuru.     

8. Rekomenda ho urjentimente atu halo manutensaun jeral ba ekipamentu ho fasilidades iha 

Sentral Óliu Pezadu Munisípiu Lautém ne’ebe tinan 10 ona laiha manutensaun, hodi 

nune’e bele garante sustentabilidade utilizasaun enérjia elétrisidade ba komunidade ho 

setor públiku iha munisípiu laran. Ekipamentu ne’ebe presiza apoiu, mak hanesan: 

komputador ho sinkronizador iha área kontrolu, transformador enérjia AD/DC iha sala 

komunikasaun ho abrazaun terenu iha areador Sentral Óliu Pezadu.      

9. Sujere atu iha tratamentu hanesan ba empreza Timor-oan iha oportunidade atu halo obra 

ho orsamentu montante bo’ot, hodi nune’e bele motiva liu tan empreza lokal hodi halao 

servisu ho responsabilidade.  

VIII. APROVAÇÃO.  

Relatóriu Fiskalizasaun iha Munisípiu Lautém edisaun janeiru 2021 hetan ona aprovasaun 

Komisaun, liu husi reuniaun ordinariu iha loron Kuarta, 4 Marsu 2021, tuku 10:00 óras Timor 

Leste. Prosesu aprovasaun hetan partisipasaun husi membrus Komisaun nain ne’en (6) ho 

rezultadu aprovasaun: Afavor: NE’EN – Kontra: ZERO – Abstensaun: ZERO.  

 

Díli, Parlamentu Nasional, 4 Marsu 2021 

 

            Prezidente Komisaun,           Relatora, 

 

Deputadu Abel Pires da Silva, PhD    Deputada Maria Anabela Sávio  

 

 


